PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	020/16082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0219/ORI
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	Site Karuwisi Jl. Urip Sumoharjo, Smartfren Office Makassar (ZMKS_0098), -, -, -, Indonesia, -
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	16 Aug, 2018
7	Hasil Survey	18 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	22 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	23 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Aug, 2018
11	Pemeriksaan Aset	28 Aug, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Aug, 2018
13	Tanggal Order PPI	16 Aug, 2018
14	Keterangan	Hanya memerlukan pekerjaan survey dan tracing core

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan	
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia	
Alasan tidak bersedia:		

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	