PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	019/14082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0522/TER
3	Pelanggan	PT. MEGA FINANCE
4	Alamat Pelanggan	(MF BONE) Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Jeppee, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia, -
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	14 Aug, 2018
7	Hasil Survey	17 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	27 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	28 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 Aug, 2018
11	Pemeriksaan Aset	03 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	14 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	