PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	387/16022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1803/0893/TER
3	Pelanggan	PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK
4	Alamat Pelanggan	Jl. Delima No.A Kel Libuo Kec. Dungingi Kota Gorontalo, Dungingi ,Kota Gorontalo ,Gorontalo ,Indonesia ,96136
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	17 Feb, 2019
7	Hasil Survey	20 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	06 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	09 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	15 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	