

PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur
Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC
Kepada PT TELSATINDO MANDIRI
Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	115/05102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0899/TER
3	Pelanggan	PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS
4	Alamat Pelanggan	Jl. Brigjend M. yunus No. 122 Bende,Kadia ,Kota Kendari ,Sulawesi Tenggara ,Indonesia ,93118
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	05 Oct, 2018
7	Hasil Survey	11 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	18 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	23 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	25 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	26 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	05 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT TELSATINDO MANDIRI	PT TELSATINDO MANDIRI
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey		Integrasi		QC		Lain-lain
Pengisian PKB		Test Comm (BB)		.		
Instalasi		Test Comm (EE)		BAPS		