## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cipta Daya Selaras Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	521/22032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1903/0046/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK	
4	Alamat Pelanggan	BCA KCU Panakkukang; Gedung BCA Lt. 6, Jl. Boulevard Blok F5 No. 5, Makassar 90231 (pindah ruang server),- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	21 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	23 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	29 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	02 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	21 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cipta Daya Selaras	PT Cipta Daya Selaras				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	