PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	094/28092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0898/TER
3	Pelanggan	PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS
4	Alamat Pelanggan	Jl. KR. Pattingalloang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	29 Sep, 2018
7	Hasil Survey	03 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	09 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	16 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	18 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	19 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	28 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitra Maega Masagena	PT Mitra Maega Masagena			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	