## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	295/19122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1146/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI	
4	Alamat Pelanggan	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN ESDM JI. Jend Sudirman, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	20 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	22 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	05 Jan, 2019	
9	Selesai TestCom	06 Jan, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	07 Jan, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	09 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	19 Dec, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	