PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	126/11102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1097/TER
3	Pelanggan	RSUD PRATAMA ANUGERAH KOTA TOMOHON
4	Alamat Pelanggan	Jl. Pinaras, Kelurahan Tumatangtang 1, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia, 95439
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	12 Oct, 2018
7	Hasil Survey	15 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	29 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	01 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	11 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	