PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	172/03112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0080/TER	
3	Pelanggan	PT. GLOBAL RETAILINDO PRATAMA	
4	Alamat Pelanggan	MM-ADS JL. ABD. DG. SIRUA NO 403 RT. 001 RW. 09, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	02 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	04 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	06 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	07 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	09 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	02 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	