PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	202/14112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1640/TER
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	ZMKS_0057 Palopo Kota, Jl. Poros Batara Lorong XIV / Batara 003 RT03/RW03 Kel. Boting, Kec. Wara, -, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	14 Nov, 2018
7	Hasil Survey	16 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	23 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	25 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	27 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	14 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	