## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	198/13112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1054/TER	
3	Pelanggan	BANK WOORI SAUDARA	
4	Alamat Pelanggan	Bank Woori Saudara KCP Makassar Jl. Gunung Latimojong, Komp. Ruko Metro Square Blok E No. 1,Makassar ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90141	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	12 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	14 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	18 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	19 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	21 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	22 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	24 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	12 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	