PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	122/08102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/0506/TER	
3	Pelanggan	PT. INFOKOM ELEKTRINDO	
4	Alamat Pelanggan	PT MNC Sky Vision, Jl. Malengkeri, No. 23, Parangtambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	08 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	10 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	14 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	15 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	18 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	20 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	08 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	