PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	306/21122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1224/TER
3	Pelanggan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
4	Alamat Pelanggan	Jl.Kusnodanupodjo, No.5 kompleks Blok Plan Molingkapoto,Kwandang ,Kabupaten Gorontalo Utara ,Gorontalo ,Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	22 Dec, 2018
7	Hasil Survey	25 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	07 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	08 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	11 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	13 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	20 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	