PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	056/19092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1809/0028/TER	
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	
4	Alamat Pelanggan	Rutan Sidrap. Jl Pengayoman, Galung Aserae, Pangka Jene, Sidrap,- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	04 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	16 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	