## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	472/12032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order PA/ACT/1902/2450/TER		
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER BATTANG (SCADA),Kota Palopo ,Kota Palopo ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	12 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	14 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	29 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	03 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	12 Mar, 2019	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	