PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	029/27082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1803/0283/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	AREA KENDARI, KENDARI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, -	
5	PTL	Haeruddin Haeruddin	
6	Tanggal Mulai	27 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	31 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	23 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	24 Sep, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	25 Sep, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Sep, 2018	
13	Tanggal Order PPI	27 Aug, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	