## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

| NO. | ITEM   | KETERANGAN  |  |
|-----|--|---|--|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 232/11122018/PPI/RIT/ICON+/2018   |  |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1812/0553/TER  |  |
| 3   | Pelanggan  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>KABUPATEN MINAHASA TENGGARA   |  |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL<br>Kompleks perkantoran SKPD blok A, Ratahan,<br>Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara,<br>Indonesia, 95995 |  |
| 5   | PTL  | Irene Irene Telwe   |  |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 12 Dec, 2018  |  |
| 7   | Hasil Survey                                     | 15 Dec, 2018  |  |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 28 Dec, 2018  |  |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 29 Dec, 2018  |  |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 29 Dec, 2018  |  |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 03 Jan, 2019  |  |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 05 Jan, 2019  |  |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 11 Dec, 2018  |  |
| 14  | Keterangan                                       | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas  |  |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Tri Lintas Nusantara     | PT Tri Lintas Nusantara           |  |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |  |

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |