PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	097/01102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1792/TER
3	Pelanggan	UPTD PUSKESMAS RATATOTOK
4	Alamat Pelanggan	Jl. A. Lumanauw, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok , Kabupaten Minahasa Tenggara , Sulawesi Utara , Indonesia ,95999
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	01 Oct, 2018
7	Hasil Survey	03 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	18 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	19 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	01 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	