## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Karsa Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	368/26012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/2347/TER
3	Pelanggan	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
4	Alamat Pelanggan	KANWIL SULAWESI SELATAN Jln. Sultan Alauddin No.102, Makasar 90223, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	26 Jan, 2019
7	Hasil Survey	28 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	01 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	02 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	07 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	09 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	25 Jan, 2019
14	Keterangan	Instalasi AP

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Karsa Utama	PT Mitra Karsa Utama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	