PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	212/27112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1937/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	KP BONTOBAHARI,- ,Kabupaten Bulukumba ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,-	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	26 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	28 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	30 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	04 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	08 Dec, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Dec, 2018	
13	Tanggal Order PPI	26 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	