PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

| NO. | ITEM | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 1 | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi | 312/27122018/PPI/RIT/ICON+/2018 |
| 2 | Nomor Sales Order | PA/RLK/1812/0043/TER |
| 3 | Pelanggan | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN |
| 4 | Alamat Pelanggan | LPKA AMBON, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Baguala, Kota Ambon, Maluku,Ambon ,Kota Ambon ,Maluku ,Indonesia , |
| 5 | PTL | Rozky Mahardhitya |
| 6 | Tanggal Mulai | 26 Dec, 2018 |
| 7 | Hasil Survey | 28 Dec, 2018 |
| 8 | Selesai Instalasi FOC | 07 Jan, 2019 |
| 9 | Selesai TestCom | 08 Jan, 2019 |
| 10 | Selesai Softcopy Revisi Final | 11 Jan, 2019 |
| 11 | Pemeriksaan Aset | 14 Jan, 2019 |
| 12 | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 17 Jan, 2019 |
| 13 | Tanggal Order PPI | 26 Dec, 2018 |
| 14 | Keterangan | |

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| CV. Gracia Cipta Mandiri | CV. Gracia Cipta Mandiri | | | | |
| Alasan tidak bersedia: | | | | | |

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey | Integrasi | QC | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) | | |
| Instalasi | Test Comm (EE) | BAPS | |