PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	469/11032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1122/TER
3	Pelanggan	PT. SINERGI INSANI PRIMALINK
4	Alamat Pelanggan	BTN KC PANAKUKANG Jl. Boulevard Ruko Jasper II No. 41 Panakukang, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90222
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	11 Mar, 2019
7	Hasil Survey	13 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	17 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	18 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	19 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	20 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	11 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	