PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	325/07012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0638/TER
3	Pelanggan	PT. INFOKOM ELEKTRINDO
4	Alamat Pelanggan	PT Manado nusantara informasi, Jl. Ring Road Kel. Bumi Nyiur, Kec. Wenea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	08 Jan, 2019
7	Hasil Survey	11 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	24 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	25 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	25 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	28 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	07 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	