PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	328/11012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1190/TER
3	Pelanggan	PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
4	Alamat Pelanggan	JI Raya Tomohon, Walian Satu, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia, -
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	12 Jan, 2019
7	Hasil Survey	15 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	28 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	29 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	01 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	10 Jan, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	