## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	661/13062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/1874/ORI
3	Pelanggan	PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
4	Alamat Pelanggan	ADR-190012644
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	12 Jun, 2019
7	Hasil Survey	14 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	19 Jun, 2019
9	Selesai TestCom	20 Jun, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Jun, 2019
11	Pemeriksaan Aset	24 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	12 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	