PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	475/13032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1660/TER	
3	Pelanggan	PT. SURYA SETIA SEJAHTERA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Morotai No. 9 Gebangrejo, Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	13 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	15 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	21 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	25 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	13 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	