PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	080/22092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0778/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM KANTOR KECAMATAN LABAKKANG, JL.POROS PANGKEP-PARE, LABAKKANG, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , Sulawesi Selatan , Indonesia ,	
5	PTL	Haeruddin Haeruddin	
6	Tanggal Mulai	21 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	23 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	30 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	03 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	21 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	