PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	071/20092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0775/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	ATM INDOMARET SOREANG, JL.HAM.ARSYAD POROS PARE-PINRANG, SOREANG, Kota Parepare ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	03 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	05 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	