## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	067/20092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0772/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM INDOMARET BATANG,BATANG,Kabupaten Jeneponto,Sulawesi Selatan,Indonesia,	
5	PTL	Amril Budi Utama	
6	Tanggal Mulai	20 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	05 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	06 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	09 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	