

## PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur  
Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC  
Kepada PT Malatunrung Rezkindo  
Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	221/04122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1869/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	GI SIWA (SCADA) /Bulete, Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 90992,BULETE PITUMPANUA ,Kabupaten Wajo ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90992
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	03 Dec, 2018
7	Hasil Survey	05 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	07 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	21 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	25 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	03 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

**NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link**

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
<b>PT Malatunrung Rezkindo</b>	<b>PT Malatunrung Rezkindo</b>
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey		Integrasi		QC		Lain-lain
Pengisian PKB		Test Comm (BB)		.		
Instalasi		Test Comm (EE)		BAPS		