PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	363/24012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1901/0012/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	JL.POROS PALLANGGA, INDOMARET PALLANGGA GOWA,GOWA, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	23 Jan, 2019
7	Hasil Survey	25 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	27 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	29 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	03 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	23 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	