

PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur
Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC
Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	119/08102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1798/TER
3	Pelanggan	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON
4	Alamat Pelanggan	Jl. Sultan Hasanuddin Kompleks Pelabuhan Perikanan Ambon,Sirimau ,Kota Ambon ,Maluku ,Indonesia ,97128
5	PTL	Rozky Mahardhitya
6	Tanggal Mulai	05 Oct, 2018
7	Hasil Survey	08 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	22 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	24 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	28 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	03 Oct, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey		Integrasi		QC		Lain-lain
Pengisian PKB		Test Comm (BB)		.		
Instalasi		Test Comm (EE)		BAPS		