## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	376/04022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1406/TER
3	Pelanggan	PT. HIPERNET INDODATA
4	Alamat Pelanggan	Kemensos - PSBN Tumou Tou, Jl. Daan Mogot No.116 Kel. Paal IV, Tikala, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	05 Feb, 2019
7	Hasil Survey	08 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	21 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	22 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	25 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	04 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	