PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	655/28052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/1667/ORI
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	[UIW SULSELRABAR - UP2D MAKASSAR], -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	28 May, 2019
7	Hasil Survey	30 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	13 Jun, 2019
9	Selesai TestCom	14 Jun, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Jun, 2019
11	Pemeriksaan Aset	19 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	28 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	