PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	207/24112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1636/TER	
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK	
4	Alamat Pelanggan	ZMND_0018 Kotamubago Jl. Tadohe Kel. Kotabangon, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Indonesia,	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	25 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	28 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	11 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	12 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	20 Dec, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Dec, 2018	
13	Tanggal Order PPI	23 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	