PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	089/25092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1133/TER
3	Pelanggan	PT. ERHA CLINIC INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Erha Clinic Palu, Jl Dr Moh Hatta no 21 C Kelurahan Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94111
5	PTL	Zulkifli Zulkifli Kaharuddin Azis
6	Tanggal Mulai	25 Sep, 2018
7	Hasil Survey	25 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	29 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	04 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	25 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	