## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	689/12072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1307/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO
4	Alamat Pelanggan	KANTOR CAMAT BUNAKEN, Jl. Raya Molas, Molas,BUNAKEN ,Manado ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,95231
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	13 Jul, 2019
7	Hasil Survey	16 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	29 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	30 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	02 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	11 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	