PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	007/06082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1808/0006/TER
3	Pelanggan	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO)TBK
4	Alamat Pelanggan	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90615,PT Semen Tonasa Pangkep Jl. Poros Tonasa 2, Biring Ere, Bungoro ,Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	08 Aug, 2018
7	Hasil Survey	10 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	19 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	20 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	21 Aug, 2018
11	Pemeriksaan Aset	23 Aug, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	24 Aug, 2018
13	Tanggal Order PPI	06 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	