## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	013/10082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0300/TER	
3	Pelanggan	PT. YAKULT INDONESIA PERSADA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Poros Pallangga Raya Rt 005 Rw 003, Kel. Jenetallasa, Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Mustari Muhiddin	
6	Tanggal Mulai	10 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	14 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Aug, 2018	
9	Selesai TestCom	28 Aug, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Aug, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	03 Sep, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Sep, 2018	
13	Tanggal Order PPI	10 Aug, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	