PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	490/16032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1690/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	ULP TENTENA,- ,Kabupaten Poso ,Sulawesi Tengah ,Indonesia ,-
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	15 Mar, 2019
7	Hasil Survey	17 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	19 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	02 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	06 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	15 Mar, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	