PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	498/18032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2554/TER
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Site: 230025_PT HUTCHISON 3 INDONESIA, Desa Kembes Lingkungan 8, Kec. Tombolo, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	19 Mar, 2019
7	Hasil Survey	22 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	04 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	05 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	