## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	121/08102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/0779/TER
3	Pelanggan	PT. INDOSAT TBK
4	Alamat Pelanggan	PT INDOSAT SITE NAME Kima JL. Kima 13 KAV. LX,Biring Kanaya ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	09 Oct, 2018
7	Hasil Survey	11 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	15 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	16 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	19 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	21 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	23 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	08 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	