PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	214/27112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1599/TER
3	Pelanggan	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)
4	Alamat Pelanggan	Madrasah Alkhairaat Jalan Trans Sulawesi Dusun Mekar Baru, Gorontalo, Pohuwato, Popayato Barat, Molosip, -, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Indonesia,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	28 Nov, 2018
7	Hasil Survey	01 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	14 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	15 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	18 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	20 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	27 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	