PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	713/20072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/3283/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
4	Alamat Pelanggan	Jl. Gunung Latimojong No. 52, Bontoala , Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Indonesia ,
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	19 Jul, 2019
7	Hasil Survey	21 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	04 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	05 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	10 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	19 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	