PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	264/19122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1107/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
4	Alamat Pelanggan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP JI. Persatuan Raya,Sinjai Utara ,Kabupaten Sinjai ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	18 Dec, 2018
7	Hasil Survey	19 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	29 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	02 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	