PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	391/22022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1627/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO
4	Alamat Pelanggan	Jln. Trans Sulawesi, Lamu, Tilamuta , Kabupaten Boalemo , Gorontalo , Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	20 Feb, 2019
7	Hasil Survey	22 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	01 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	04 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	11 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	21 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	