PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	100/03102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0903/ORI
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	[WILSULSELRABAR] / Jl. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222,MAKASSAR ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90222
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	02 Oct, 2018
7	Hasil Survey	05 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	15 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	19 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	01 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	