PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	563/12042019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0655/TER	
3	Pelanggan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO	
4	Alamat Pelanggan	Bawalipu, Wotu, Bawalipu, Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92971,Bawalipu, Wotu, Bawalipu, Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92971,Kabupaten Luwu Timur,Sulawesi Selatan,Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	12 Apr, 2019	
7	Hasil Survey	14 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	29 Apr, 2019	
9	Selesai TestCom	30 Apr, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	04 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	12 Apr, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	