PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	001/01082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1808/0001/TER	
3	Pelanggan	PT. PERTAMINA (PERSERO)	
4	Alamat Pelanggan	relokasi tbbm pare pare, TBBM Pare-Pare Jl. Lasintrang No. 1 Pare-Pare (5 meter dari tempat semula),- ,Kota Parepare ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Mustari Muhiddin	
6	Tanggal Mulai	2018-08-01	
7	Hasil Survey	2018-08-03	
8	Selesai Instalasi FOC	2018-08-05	
9	Selesai TestCom	2018-08-06	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	2018-08-08	
11	Pemeriksaan Aset	2018-08-08	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	2018-08-08	
13	Tanggal Order PPI	2018-08-01 16:55:06	
14	Keterangan	mohon untuk di survey detail	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	