## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	375/04022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1563/TER
3	Pelanggan	DINAS PENDIDIKAN KAB. MINAHASA UTARA
4	Alamat Pelanggan	Dinas Pendidikan Minahasa Utara, Komplek Perkantoran Bupati Minut, Airmadidi Atas , Kabupaten Minahasa Utara , Sulawesi Utara , Indonesia ,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	05 Feb, 2019
7	Hasil Survey	08 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	21 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	22 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	25 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	04 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	